

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Περιφέρειας Κρήτης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

**«Προμήθεια και εγκατάσταση
μικτού ψηφιακού συστήματος
Ψηφιακής Καρδιο-
Αγγειογραφίας» με Κωδικό
ΟΠΣ 5052145 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κρήτη 2014-2020» με
συνολική δημόσια δαπάνη
680.000,00 ευρώ.**

www.chaniahospital.gr



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Τίτλος Πράξης: Προμήθεια και εγκατάσταση μικτού ψηφιακού συστήματος Ψηφιακής Κάρδιο – Αγγειογραφίας

Δικαιούχος: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρθ. έργου 2020ΕΠ0021001) καθώς και τον τακτικό προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: **«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Μικτού Ψηφιακού Συστήματος Ψηφιακής Κάρδιο - Αγγειογραφίας»** στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος **«Κρήτη 2014-2020»** η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα **«Κρήτη 2014-2020»** με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 572/05-02-2020 του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό **MIS 5052145**, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρκ 3187/14-07-2020 (ΑΔΑ ΩΖΓ77ΛΚ-ΓΞΦ) απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Περιγραφή Πράξης – Παραδοτέα:

Η **«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Μικτού Ψηφιακού Συστήματος Ψηφιακής Κάρδιο - Αγγειογραφίας»** στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων **«Ο Άγιος Γεώργιος»**.

Η Πράξη ολοκληρώθηκε και από τον Απρίλιο του 2023 έγινε έναρξη χρήσης του νέου Αγγειογράφου, με τεράστια οφέλη για τους χρήστες υπηρεσιών υγείας της Δυτικής Κρήτης.

Έως τον Ιανουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκαν 1051 επεμβάσεις εκ των οποίων οι 292 αγγειοπλαστικές.

Συγκρίνοντας με το ακριβώς αντίστοιχο διάστημα, στον παλιό αγγειογράφο είχαν πραγματοποιηθεί 779 επεμβάσεις εκ των οποίων 211 αγγειοπλαστικές.

Πέραν της αύξησης η οποία υπερβαίνει το 25% στον απόλυτο αριθμό των πράξεων, χάρις στην νέα τεχνολογία που ενσωματώνει ο νέος αγγειογράφος προσφέρει υψηλότερη ευκρίνεια, η οποία διευκολύνει τις επεμβάσεις τόσο σε διαγνωστικό όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο.



Πλέον πραγματοποιούνται και προηγμένες επεμβάσεις, όπως ενδοστεφανιαία λιθοτριψία (Shock wave), ενδοστεφανιαία περιστροφική αθηρεκτομή (Rotablation) και υπάρχει προοπτική για διαθερμική σύγκλιση μεσοκοιλιακού διαφράγματος και διαδερμική σύγκλιση αριστερού ωτίου.

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι καταγράφηκε μείωση της ακτινοβολίας 20%, το οποίο είναι βέβαιο και το μεγάλο όφελος τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ασθενείς.

Η Επιστημονική Ομάδα του Αιμοδυναμικού Τμήματος

ΙΑΤΡΟΙ

- Καυκαλά Κρυσταλλένια - Συντονίστρια Διευθύντρια Καρδιολογίας
- Διακάκης Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογίας
- Γραμματικόπουλος Κυριάκος Διευθυντής Καρδιολογίας
- Σινάνης Θεόδωρος Επιμελητής Α Καρδιολογίας
- Λεσγίδης Χαράλαμπος Επιμελητής Β Καρδιολογίας
- Πατιαλιάκας Αθανάσιος Αντιπλοίαρχος Π Ν σε διάθεση


ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

- Μανιουδάκη Ζαμπία Νοσηλεύτρια ΤΕ
- Γκαρτζονίκα Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ
- Παπανικολάου Μαρία Νοσηλεύτρια ΠΕ
- Ράπτης Γεώργιος Νοσηλευτής ΤΕ
- Μηλιαράς Χρήστος Νοσηλευτής ΤΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

- Τσαλίκης - Μακρής Γεώργιος - ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας
- Λουκάκη Ελισάβετ ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΦΩΤΟ 1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ



ΦΩΤΟ 2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



ΦΩΤΟ 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ



ΦΩΤΟ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ



ΦΩΤΟ 5 CONTROL ROOM

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΣΠΑ 2014-2020	
2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5052145	3. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Προμήθεια και εγκατάσταση μικτού ψηφιακού συστήματος Ψηφιακής Κάρδιο - Αγγειογραφίας
4. ΑΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ): 1	5. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Προμήθεια και εγκατάστασης ενός μικτού συστήματος ψηφιακής καρδιο-Αγγειογραφίας
6. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1083565 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
7. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	8. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κύριο
9. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ /ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)	
10. ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ/ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. Μία Πλήρη Σύμβαση	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

11. Α.Α. ΕΛΕΓΧΟΥ:	12. ΕΚΔΟΣΗ: .
13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοιχτή Διαδικασία	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

14. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Ολοκλήρωση	15. Α.Α. ΤΔΥ: 3.0 (ID: 493571)
16. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 23/09/2022	
17. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 23/09/2022	18. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 20/03/2023
19. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 679.520,00 €	
20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 09/11/2023	
21. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΙΠΑ
Συνοπτική αιτιολόγηση μεταβολής του: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV 33111721-1) , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»	
Ειδικά θέματα: Κανένα	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

22. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ) - (NUTS/LAU)	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	EL434	Χανίων	100,00
		ΣΥΝΟΛΟ	100,00

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ / ΦΟΡΕΩΝ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΦΟΡΕΑ	2. ΑΦΜ	3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	4. ΔΟΥ	5. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΔΑΜ	6. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ	7. ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΑΝΑΔΟΧΟ / ΦΟΡΕΑ
SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	094456875	ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 284 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ	1159 - Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ	22SYMV011272344	Ανάδοχος	679.520,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΙΤ		
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 28 ΜΟΥΡΝΙΕΣ		
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2821022222	E-MAIL:	

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ		
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 28 ΜΟΥΡΝΙΕΣ		
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2821022300	E-MAIL:	

ΤΜΗΜΑ Γ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV 33111721-1) , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ / ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

2. Α/Α	3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ	4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΣΗΣ
1	ΣΥΜΒΑΣΗ 1150/2022 ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV 33111721-1)	23/09/2022	11/03/2023

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΑΣΕΙΣ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
6. Α/Α	7. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	10. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΥΜΒΑΣΗ 1150/2022 ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV 33111721-1)	"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV 33111721-1)	679.520,00	679.520,00
ΣΥΝΟΛΑ:			679.520,00	679.520,00

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
11. ΕΤΟΣ	12. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	
2023	679.520,00	679.520,00	
ΣΥΝΟΛΟ	679.520,00	679.520,00	

ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ					
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	4. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΣΧΟΛΙΑ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ					
i. Α.1 Άμεσες δαπάνες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	548.000,00	548.000,00	0,00	Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του υποέργου
	ii. ΦΠΑ	131.520,00	131.520,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α.1.1 έως Α.1.13)		679.520,00	679.520,00	0,00	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - Σ1 (υποσύνολο αμέσων δαπανών εξαιρούμενων των δαπανών Α.1.4, Α.1.5, Α.1.6)		0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α		679.520,00	679.520,00	0,00	
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ					
ΣΥΝΟΛΟ Β		0,00	0,00	0,00	
Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)		679.520,00	679.520,00	0,00	
6. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:				0,00	
7. ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:				0,00	
8. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:				679.520,00	

ΤΜΗΜΑ Ε: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV 33111721-1) , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

Σχόλια καταχώρισης Δικαιούχου:
Σχόλια καταχώρισης Διαχειριστικής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ e-ΠΔΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ						
Ενημέρωση Υποέργου στο e-ΠΔΕ κατά την οριστικοποίηση του δελτίου:		-				
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΔΥ *						
ΚΩΔ.ΜΙΣ	ID ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ	ΣΥΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	1 ^η ΗΜΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ	ΕΞΑΙΡΕΣΗ στο e-ΠΔΕ ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ	
5052145	31985	5.61	23/09/2022	946.616,00	ΟΧΙ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ *						
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Υ/Ε	ΑΑ Υ/Ε	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΗΜΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΔΕ (ΠΛΗΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
2020ΕΠ00210001	155859	1				
• Τα ανωτέρω στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία των ΤΔΥ κατά την εκτύπωση του δελτίου.						

Συνημμένα Αρχεία		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Σύμβαση υποέργου και τυχόν τροποποιήσεις της	ΑΔΑΜ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ 1150_2022 FINAL.pdf	
Σύμβαση υποέργου και τυχόν τροποποιήσεις της	ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1150_2022 ΕΩΣ 11.03.2023.pdf	
Εγγραφα Ολοκλήρωσης Υποέργου (Πρωτόκολλα παραλαβής κλπ)	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ.pdf	
Εγγραφα Ολοκλήρωσης Υποέργου (Πρωτόκολλα παραλαβής κλπ)	ΦΩΤΟ 1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ.jpg	
Εγγραφα Ολοκλήρωσης Υποέργου (Πρωτόκολλα παραλαβής κλπ)	ΦΩΤΟ 2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ.jpg	
Εγγραφα Ολοκλήρωσης Υποέργου (Πρωτόκολλα παραλαβής κλπ)	ΦΩΤΟ 3 ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ.jpg	
Εγγραφα Ολοκλήρωσης Υποέργου (Πρωτόκολλα παραλαβής κλπ)	ΦΩΤΟ 4.jpg	
Εγγραφα Ολοκλήρωσης Υποέργου (Πρωτόκολλα παραλαβής κλπ)	ΦΩΤΟ 5.jpg	
Εγγραφα Ολοκλήρωσης Υποέργου (Πρωτόκολλα παραλαβής κλπ)	ΦΩΤΟ 6.jpg	
Εγγραφα Ολοκλήρωσης Υποέργου (Πρωτόκολλα παραλαβής κλπ)	ΦΩΤΟ 7.jpg	
Εγγραφα Ολοκλήρωσης Υποέργου (Πρωτόκολλα παραλαβής κλπ)	ΦΩΤΟ 8.jpg	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	5052145
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
Έντυπο	Ε.ΙΙ.3_2
Έκδοση Δελτίου	.

Αριθμός Δελτίου	
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Υποβληθέν

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
09/11/2023	Υπό Υποβολή
09/11/2023	Υποβληθέν