



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»

Ταχ. Δ/ση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 71202

Τηλ.: 2813404500

Ταχ. Δ/ση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 71202

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ

Τηλ.: 2813404518, 2813404500

Email: piniotakis@mou.gr



Προς:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μουρνιές Δήμου Χανίων

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Υπ. κ Ντουσάκη Ελευθέριο

email:entousakis@chaniahospital.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΝ ΚΕ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	Από 21/05/2024 έως 22/05/2024		
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	Έδρα δικαιούχου/φορέα: Μουρνιές Δήμου Χανίων Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων	Τόπος υλοποίησης πράξης/υποέργων: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"	
Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΣ	2225		
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3η λογιστική χρήση	ΕΞΑΜΗΝΟ	1

Α.Π. Απόφασης Ορισμού Οργάνου Επαλήθευσης	Η σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης έγινε με την απόφαση της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» την 15/05/2024 με Α. Π.: 2362.		
Μέλη Ομάδας	Ιδιότητα Μελών Ομάδας		
Όνοματεπώνυμο	Μονάδα ΑΔ/ΕΦ	Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας	
ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ	B2	Όχι	
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ	Προϊστάμενος B2	Όχι	
ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ	B2	Όχι	

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ:	6003295
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	618 - Κρήτη		
ΤΑΜΕΙΟ	ΕΤΠΑ		
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	2.252.071,76		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	6003295/1
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (CPV 33192230-3)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	594.604,80
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»	594.604,80

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	6003295/2
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ (CPV 33111620-3)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	556.636,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»	556.636,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	6003295/3
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	209.932,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»	209.932,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	6003295/4
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33167000-8)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	468.809,16
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»	468.809,16

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	6003295/5
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	292.261,80
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»	292.261,80



ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	6003295/6
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟ (CPV 33111500-6)) & C-ARM ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (CPV 33111600-7))
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	129.828,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»	0,00

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

3.1. Αντικείμενο επαλήθευσης

Το έργο του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης είναι η επιβεβαίωση:

- της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της πράξης/υποέργου,
- της ακρίβειας και ορθότητας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος σχετικά με τη φυσική και οικονομική πρόοδο των υποέργων και της πράξης, περιλαμβανομένων των δεικτών,
- της τήρησης των απαιτούμενων μέτρων προβολής και επικοινωνίας

3.2 Δαπάνες που ελέγχθηκαν κατά την επιτόπια επαλήθευση

Υπόεργο	Δαπάνες* που ελέγχθηκαν σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο που επαληθεύτηκε
6003295/1	0,00
6003295/2	556.636,00
6003295/3	209.932,00
6003295/4	468.809,16
6003295/5	292.261,80
6003295/6	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.527.638,96

* Οι δαπάνες δύναται να αφορούν περισσότερες από μία λογιστικές χρήσεις



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



4.1 Ως προς το φυσικό αντικείμενο:

(Α) ΠΡΑΞΗ

Η παρούσα πράξη αφορά αφορά την ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του ΓΝ Χανίων, ο οποίος είναι 20ετίας, γεγονός το οποίο έχει πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού.

Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020, με τη με Α.Π. 1739/16-04-2021 Απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης με 5 υποέργα και προϋπολογισμό πράξης 2.319.400,00 ευρώ, και εκδόθηκαν:

- η με αρ. πρωτ. 5869/9-7-2020 1η τροποποίηση, στην οποία γίνεται επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος με λήξη της Πράξης 31/12/2023 αντί 14/06/2023.

Στη συνέχεια έχουμε Ανάκληση της Πράξης :

- με την αρ. πρ. 5424/25-10-2023 Απόφαση ανάκλησης του περιφερειάρχη Κρήτης

Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. "ΚΡΗΤΗ" 2021-2027, με τη με Α.Π. 6177/24-11-2023 Απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης με 6 υποέργα και προϋπολογισμό πράξης 2.252.071,76 ευρώ

- η με αρ. πρωτ. 5406/01-11-2024 1η τροποποίηση, ως προς τους δείκτες.

Αναλυτικά η πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» αναλύεται σε έξι (6) επιμέρους υποέργα ως εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ(CPV 33192230-3)

Το Υποέργο δημοπρατήθηκε με την Διακήρυξη 04/2023, για τη σύναψη σύμβασης Προμήθειας, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής (αρ.86, Ν4412/16). Για το υποέργο έχει υπογραφεί μία σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012987589 2023-06-30), με ανάδοχο την MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 594.604,80 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) και αφορούσε το σύνολο των δημοπρατούμενων αντικειμένων :

1. Ορθοπαιδικό, τεμάχιο 1
2. Νευροχειρουργικό – Θωρακοχειρουργικό, τεμάχιο 1
3. Ουρολογικό, τεμάχιο 1
4. Γενική χειρουργική, τεμάχιο 1
5. Γυναικολογικό, τεμάχιο 1
6. ΩΡΛ, τεμάχιο 1

Η Σύμβαση είχε διάρκεια από 30/07/2023 έως 30/09/23. Λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία και μετά από εμπρόθεσμο αίτημα παράτασης από το Γ.Ν. Χανίων η ΕΥΔ Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης με το υπ. αρ. πρ 4228/24-082023 δίνει προέγκριση 1ης παράτασης, και εγκρίνεται από το ΔΣ του Γ.Ν. Χανίων με το 26ο πρακτικό στην Τακτική Συνεδρίαση της 01-09-2023 (θέμα 33ο) παράταση της υλοποίησης της σύμβασης για 51 ημέρες, έως τις 20/11/2023.

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή από 3-11-23.

Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, τα ΔΔΔ είχαν υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ στις 29/05/2024.

Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την 10969/27-12-2023 (Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας) εγγύηση καλής λειτουργίας με ισχύ έως 3-11-2026

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ (CPV 33111620-3)

Το Υποέργο δημοπρατήθηκε με την Διακήρυξη 14/2022, για τη σύναψη σύμβασης Προμήθειας, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής (αρ.86, Ν4412/16).

Για το υποέργο έχει υπογραφεί μία σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012162272 2023-02-20), με ανάδοχο την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝ MEDICAL IMAGING, αξίας 556.636,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) και αφορούσε Σύστημα γ-camera με δυνατότητα SPECT-CT το οποίο να περιλαμβάνει στη βασική του σύνθεση τα παρακάτω:

1. Τομογραφικό στατώ
2. Δύο (2) κεφαλές σε διάταξη μεταβλητής γωνίας
3. Τρία (3) ζεύγη κατευθυντήρων (ένα (1) ζεύγος LEGP, ένα (1) ζεύγος LEHR, ένα (1) ζεύγος HEGP) και ένα (1) ζεύγος κατευθυντήρα PIN-HOLE με την αντιστήριξη.
4. Εξεταστική τράπεζα με εξαρτήματα στήριξης/τοποθέτησης.
5. Σταθμός λήψης δεδομένων.
6. Σταθμός επεξεργασίας δεδομένων.
7. Σύστημα ανατομικής καταγραφής (CT 16 τομών).

Η Σύμβαση είχε διάρκεια από 20/02/2023 έως 20/05/2023.

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 36 από 20-06-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, τα ΔΔΔ είχαν υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ.

Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την 227002140/27-12-2023 (ALTIUS INSURANCE) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 24.193,55 με ισχύ έως 20-06-2026.



**ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1)
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 209.932,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ**

Το Υποέργο δημοπρατήθηκε με την Διακήρυξη 07/2022, για τη σύναψη σύμβασης Προμήθειας, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής (αρ.86, Ν4412/16). Στα πλαίσια του Υποέργου 3 υπεγράφησαν δύο συμβάσεις με δύο ξεχωριστούς αναδόχους :

1.Η με αριθμό 1198.1/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012162649 2023-02-20, διάρκειας από 20/02/2023 έως 20/05/2023 ,που υπογράφηκε με την εταιρεία ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ είχε συμβατική αξία 159.960,00 € και συμπεριελάμβανε το πακέτο :
3,1 ΔΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 36 από 28-03-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ.
Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την GRH169509/20-07-2023 (ALPHA BANK) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 6.457,61 euro με ισχύ έως 28-06-2026 .

2.Η με αριθμό 1198.2/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012162952 2023-02-20, διάρκειας από 20/02/2023 έως 20/05/2023 που υπογράφηκε με την εταιρεία GE HEALTHCARE είχε συμβατική αξία 49.972,00 € και συμπεριελάμβανε το πακέτο :
3,2 ΔΕΧΑ ΔΙΠΛΗΣ ΦΩΤ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 36 από 24-05-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ.
Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την 5304600489/08-09-2023 (CITY BANK EUROPE) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 2.016,13 euro με ισχύ έως 30-12-2026 .

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33167000-8), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 468.809,16 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

Το Υποέργο δημοπρατήθηκε με την Διακήρυξη 05/2022 η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής (αρ.86, Ν4412/16).

Στα πλαίσια του Υποέργου 4 υπεγράφησαν πέντε συμβάσεις με πέντε ξεχωριστούς αναδόχους :

1.Η με αριθμό 1201.1/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012212436 2023-03-01 διάρκειας από 01/03/2023 έως 01/05/2023 που υπογράφηκε με την εταιρεία ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΙΕ είχε συμβατική αξία 104.160,00 € και συμπεριελάμβανε το πακέτο :
4,1 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 32 από 10-04-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ.
Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την 700356/11-09-2023 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 4.233,87 euro με ισχύ έως 30-04-2025 .

2.Το τμήμα 2 του Υποέργου 4 δημοπρατήθηκε σε Β Επαναληπτικό Διαγωνισμό, η με αριθμό 1202/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012213318 2023-03-01, διάρκειας από 01/03/2023-01 έως 05/2023 που υπογράφηκε με την εταιρεία KARL STORZ είχε συμβατική αξία 46.850,80 € και συμπεριελάμβανε το πακέτο :

4,2 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 36 από 14-04-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ.
Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την 689590/11-09-2023 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 2.016,13 euro με ισχύ έως 30-04-2026 .

3.Η με αριθμό 1201.2/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012212620 2023-03-01, διάρκειας από 1/03/2023 έως 01/05/2023, υπογράφηκε με την εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. είχε συμβατική αξία 122.002,36 € και συμπεριελάμβανε τα πακέτα :

4,3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

4,4 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με 2 Πρωτόκολλα Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 32 από 08-05-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ.
Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την ΒΤD054499/Β/14-07-2023 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 5.040,32 euro με ισχύ έως 30-05-2026 .

4.Η με αριθμό 1201.3/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012212744 2023-03-01, διάρκειας από 01/03/2023 έως 01/05/2023 που υπογράφηκε με την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. είχε συμβατική αξία 55.800,00 € και συμπεριελάμβανε το πακέτο :

4,5 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 32 από 17-04-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ.
Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την 32.06.001/30-08-2023 (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 2.259,00 euro με ισχύ έως Αορίστως .



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



5.Η με αριθμό 1201.4/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012212960 2023-03-01, διάρκειας από 01/03/2023 έως 01/05/2023 που υπογράφηκε με την εταιρεία DEMO ΑΕΒΕ είχε συμβατική αξία 139.996,00 € και συμπεριελάμβανε το πακέτο :

4,6 ΔΕΚΑ (10) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 32 από 10-04-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ.

Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την 700751/08-09-2023 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 5.645,16 euro με ισχύ έως 31-12-2026 .

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 292.261,80 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

Το Υπόεργο δημοπρατήθηκε με την Διακήρυξη 09/2022,η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής (αρ.86, Ν4412/16), στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010376772 2022-04-12.

Στα πλαίσια του Υποέργου 5 υπεγράφησαν τρεις συμβάσεις με τρεις ξεχωριστούς αναδόχους :

1.Η με αριθμό 1216.1/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012524275 2023-04-20, διάρκειας από 20/04/2023 έως 18/06/2023 που υπογράφηκε με την εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν ΑΕ είχε συμβατική αξία 111.507,00 € και συμπεριελάμβανε το πακέτο :

5,1 ΤΡΕΙΣ (3) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 3 από 23-06-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ.

Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την ΒΤD054199/Β/14-07-2023 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 4.500 euro με ισχύ έως 30-05-2026 .

2.Η με αριθμό 1216.2/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012524547 2023-04-20, διάρκειας από 20/04/2023 έως 18/06/2023 που υπογράφηκε με την εταιρεία ΜΗΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ είχε συμβατική αξία 135.780,00 € και συμπεριελάμβανε τα πακέτα :

5,2 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΑG LASER

5,3 ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ OCT

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με 2 Πρωτόκολλα Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 3 από 15-06-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ.

Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την 693962/27-09-2023 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 5.475,81 euro με ισχύ έως 17-06-2026 .

3.Η με αριθμό 1216.3/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012524617 2023-04-20, διάρκειας από 20/04/2023 έως 4/06/2023 που υπογράφηκε με την εταιρεία ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. είχε συμβατική αξία 44.974,80 €και παρατάθηκε με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012806800 2023-06-02 για το διάστημα από 05/06/2023 έως 19/07/2023 και συμπεριελάμβανε το πακέτο :

5,4 ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΗΣ

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 3 από 21-08-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθεί από την ΕΥΔ.

Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την 865885/21-09-2023 (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 2.056,46euro με ισχύ έως Αορίστου Χρόνου .

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 129.828,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

Το Υπόεργο δημοπρατήθηκε με την Διακήρυξη 05/2023 η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής (αρ.86, Ν4412/16).

Στα πλαίσια του Υποέργου 6 υπεγράφησαν δύο συμβάσεις με δύο ξεχωριστούς αναδόχους :

1.Η με αριθμό 1269.1/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013765043/ 2023-11-14, διάρκειας από 15/11/2023 έως 13/01/2024 που υπογράφηκε με την εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ είχε συμβατική αξία 31.000,00 € και συμπεριελάμβανε το πακέτο :

6,1 (ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟ (CPV 33111500-6)),

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 32 από 08-05-23. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιήθηκε από την ΕΥΔ στις 29-10-2024.

Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την ΒΤD054499/Β/14-07-2023 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 5.040,32 euro με ισχύ έως 30-05-2026 .

2.Η με αριθμό 1269.2/2023 Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013765595/2023-11-15, διάρκειας από 15/11/2023 έως 12/02/2024 που υπογράφηκε με την εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ICON DYNAMICS IKE είχε συμβατική αξία 98.828,00 €και συμπεριελάμβανε το πακέτο :

6,2 C-ARM ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (CPV 33111600-7)

Ο εξοπλισμός κατά την ημερομηνία ελέγχου είχε εγκατασταθεί στους χώρους του Γ.Ν. Χανίων, και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία με

Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή με το πρακτικό 24 από 26-02-24. Οι δαπάνες είχαν ολοκληρωθεί, το ΔΔΔ είχε υποβληθεί στο ΟΠΣ και οριστικοποιήθηκε από την ΕΥΔ στις 29-10-2024. Η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε την 7002035334/03-11-2023 (EUROBANK) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 3.225,81 euro με ισχύ έως 13-03-2024 .

4.2 Ως προς τους δείκτες:

Έχει υποβληθεί από 7-11-24 /ID 10649 , Δελτίο Επίτευξης Δεικτών και έχει οριστικοποιηθεί για το έτος 2024. Με την αρ. πρωτ. 5406/01-11-2024 έχουμε την 1η τροποποίηση, ως προς τους δείκτες βάσει της οποίας είχαμε αύξηση της τιμής του RCO69 από 10500 σε 19700 και μείωση της τιμής του RCR73 από 29000 σε 18540.

4.3 Ως προς το οικονομικό αντικείμενο:

Για την 3η λογιστική περίοδο, 1ο εξάμηνο οι ελεγχόμενες δαπάνες, είναι 1.527.638,96 ευρώ (συνολική δημόσια δαπάνη και επιλέξιμη) και αφορούν στην πληρωμή των τιμολογίων αγοράς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, των υποέργων 2,3,4,5 της Πράξης 6003295, σε σχέση με την προαναφερόμενη επιλέξιμη δαπάνη έχουμε τα εξής δεδομένα:

- α) Επαληθεύεται η ύπαρξη και η ακρίβεια των πρωτότυπων παραστατικών που δηλώθηκαν στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών
- β) Η τήρηση κι η ορθή καταχώρηση των δαπανών της πράξης σε διακριτή λογιστική μερίδα.
- γ) Ο τρόπος εξόφλησης των δαπανών
- δ) Επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των δηλωθεισών δαπανών.

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων έχει οριστεί ως υπόλογος, ενώ υπεύθυνος λογαριασμού έχει οριστεί κ. Ρεμούνδου Μαρία, σύμφωνα με τη υπ' αριθ. 32750/2023 Απόφαση του αναπληρωτή Διοικητή του Γ. Ν Χανίων . Η διαδικασία πληρωμής των δαπανών έχει ως εξής:

- Έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών καθώς και καταχώρισή τους στο ΟΠΣ από την ΕΥΔ.
- Αίτημα κατανομής από το Δικαιούχο προς την ΕΥΔ
- Έλεγχος του αιτήματος κατανομής από την ΕΥΔ και ΕΥΣ
- Πίστωση λογαριασμού του Δικαιούχου από Τράπεζα της Ελλάδας

Οι καταβληθείσες δαπάνες είναι σύμφωνες με τα καταχωρημένα ΔΔΔ στο ΟΠΣ για την περίοδο του 1ου εξαμήνου της 3ης Λογιστικής Χρήσης, ανέρχονται συνολικά σε 1.527.638,96 ευρώ και ταυτίζονται με τις δηλωθείσες δαπάνες του έργου στην ΕΥΔ.

Μετά τα παραπάνω επαληθεύεται:

- Η συμφωνία των πιστοποιημένων εργασιών με τις δηλωθείσες δαπάνες στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
- Η ορθή καταχώρηση των δαπανών της πράξης σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα μετά την έναρξη της χρηματοδότησης.
- Ο τρόπος εξόφλησης των δαπανών.
- Επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των δηλωθεισών δαπανών.

4.4 Ως προς το χρονοδιάγραμμα της πράξης όπως αποτυπώνεται στο τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔΠ:

Το έργο εντάχθηκε με την με αρ. 1703/15-04-2021 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 με ημερομηνία έναρξης της Πράξης 20-02-2023. Μεταφέρθηκε στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 με την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρ :6177 της 24-11-23. και ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης :31-12-2025. Συνολική διάρκεια ολοκλήρωσης της Πράξης 34,39 μήνες. Η υλοποίηση του όλων των υποέργων συνάδουν με το χρονοδιάγραμμα της πράξης.

Το υποέργο 1 έχει έναρξη 30/06/2023 και λήξη 20/11/2023.

Το υποέργο 2 έχει έναρξη 20/02/2023 και λήξη 20/05/2023.

Το υποέργο 3 έχει έναρξη 20/02/2023 και λήξη 20/05/2023.

Το υποέργο 4 έχει έναρξη 01/03/2023 και λήξη 01/05/2023

Το υποέργο 5 έχει έναρξη 20/04/2023 και λήξη 19/07/2023

Το υποέργο 6 έχει έναρξη 15/11/2023 και λήξη 12/02/2024

Όλα τα υποέργα έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα.

4.5 Ως προς την τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία:

Επαληθεύεται η ορθή τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία, σύμφωνα με το ΣΔΕ και έχει υποβληθεί το έντυπο Ε.Ι.1_7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

4.6 Ως προς την τήρηση μέτρων προβολής και επικοινωνίας (για τα υποέργα όπου βρίσκεται εφαρμογή)::

- Στην ιστοσελίδα του Τελικού Δικαιούχου έχει αναρτηθεί πληροφόρηση σχετικά με την Πράξη (<https://chaniahospital.gr/erga-espa/erga-espa-2021-2027>). Επίσης έχουν αναρτηθεί, πληροφορίες για τις πράξεις για τις οποίες συγχρηματοδοτείται.
- Έχουν τοποθετηθεί σημάτκια στα συμβατικά έγγραφα (διακήρυξη, τεύχη δημοπράτησης, σύμβαση).
- Οι χώροι τοποθέτησης του εξοπλισμού έχουν σημειωθεί με αφίσες αλλά και στον ίδιο τον προμηθευόμενο εξοπλισμό έχουν τοποθετηθεί αυτοκόλλητη σήμανση που αναγράφει ότι η προμήθεια έγινε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, και συνεχίζεται κατά την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, με πηγή χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ.

4.7 Ως προς τις οριζόντιες πολιτικές / Θεμελιώδη δικαιώματα:

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Η πράξη συμμορφώνεται πλήρως με την κοινοτική πολιτική για την ισότητα των δύο φύλων. Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων επιδιώκει την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και αυτή η οριζόντια αρχή θα ισχύσει για όλα τα στάδια της προετοιμασίας και υλοποίησης της, με αποτέλεσμα η συνολική συμμετοχή των γυναικών που θα απασχοληθούν ως προσωπικό στο έργο να εκτιμάται γύρω στο 50%.

Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης λαμβάνεται υπόψη η προάσπιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα.

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Η πράξη είναι σύμφωνη και πληροί την κοινοτική πολιτική των ίσων ευκαιριών και της διάκρισης. Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει και σέβεται την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. Επιπλέον το έργο εφαρμόσει την αρχή της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση όσο αφορά την εθνικότητα, θρησκεία και ηλικία.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ως φορέας του έργου έχει ήδη προβλέψει την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα. Αυτό περιλαμβάνει:

- (Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβανομένων αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λ.π.
- (Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων
- (Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές
- (Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες
- (Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
- (ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Η ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του ΓΝ Χανίων, ο οποίος είναι 20ετίας είναι γεγονός το οποίο έχει πολλαπλά θετικές επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού, έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, μειώνοντας περαιτέρω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Γ. Ν. Χανίων.

4.8 Ως προς τη λειτουργικότητα/ αξιοποίηση.

Με την υλοποίηση της παρούσας πράξης, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων αποκτά τις απαραίτητες τεχνολογικές προϋποθέσεις, αναβαθμίζει τις Ιατροτεχνολογικές του διαδικασίες, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την ταχύτερη διάγνωση και την αποτελεσματικότερη θεραπεία που προσφέρεται στους πολίτες της Δυτικής Κρήτης ειδικότερα μετά και από την εγκατάσταση -προμήθεια των υλικών και των μηχανημάτων έχουμε:

- Βελτίωση της διάγνωσης: Παρέχονται πιο ακριβείς και έγκαιρες διαγνώσεις.
 - Αύξηση της ακρίβειας στις θεραπείες: Επιτρέπεται η καλύτερη στόχευση στις επεμβάσεις και η βελτίωση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας.
 - Αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων: Υποστηρίζεται η θεραπεία χρόνιων, οξέων και πολύπλοκων περιστατικών.
 - Ποιότητα υπηρεσιών: Ενισχύεται η φήμη του νοσοκομείου, ενώ μειώνονται οι χρόνοι αναμονής και τα έξοδα για τους ασθενείς.
- Η επένδυση σε τέτοιες τεχνολογίες ενισχύει τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



4.9 Ως προς τη συμμόρφωση του δικαιούχου σε συστάσεις προηγούμενων -επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ ελέγχων της ΔΑ/ΕΦ και άλλων ελεγκτικών οργάνων

Έχει προηγηθεί έλεγχος από την ΕΔΕΛ. Ο Δικαιούχος έχει συμμορφωθεί στις συστάσεις της με αρ. πρωτ. 138752/26-09-2024 προσωρινής έκθεσης.



6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**6.1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ**

ΚΩΔ. Υ/Ε	ΤΙΤΛΟΣ Υ/Ε	ΚΩΔ. ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ	ΣΥΣΤΑΣΗ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ	ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
----------	------------	----------------	--	------------------------	------------------------

7. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ**7.1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ/ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ/ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ**

ΥΠΟΕΡΓΟ (Υ/Ε)		ΕΥΡΗΜΑ			ΣΥΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ			ΕΝΕΡΓΕΙΑ			
ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ / ΥΕ	ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ	ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΑΦΜ



	Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Τα Μέλη του Οργάνου Επαλήθευσης	ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ	
Ο/Η Προϊστάμενος της Μονάδας	ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

Η Προϊστάμενη της ΔΑ

**α/α
Ιωάννης Σπηλιωτάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός**

Εσωτερική διανομή:

1. Προϊστ. Μονάδας Β2΄
2. Φάκελος Έργου
3. Χρονολογικό Αρχείο

-



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Παράρτημα Ι: Κατάλογος Συμμετεχόντων (εκπροσώπων δικαιούχου/φορέα)

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Υπηρεσία/Φορέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ	Προϊστάμενος Οικονομικού	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ	Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ	Υπεύθυνη Λογαριασμού	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΛΑΤΣΑΚΗ	Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ	Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

