



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Νο 811 /2020
(ΑΔΑΜ 20SYMV006333855 2020-02-24)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (CPV 71314300-5)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ ΤΕΚΜΑΡ ΟΕ
ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΠΟ 01/04/2020 ΕΩΣ 30/05/2020
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	12.096,77
ΦΠΑ 24%	2.903,23
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	15.000,00

Στις Μουρνιές του Δήμου Χανίων την 31^η /03/ 2020 και μεταξύ των συμβαλλομένων μερών:

Α. Ο κ ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ. Ν. Χανίων εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων που εδρεύει στα Χανιά με Α.Φ.Μ. 999444662 ΔΟΥ Χανίων,

Β. Η εταιρεία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ – ΤΕΚΜΑΡ ΟΕ, Διεύθυνση: Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 9, 62100 Σέρρες, με ΑΦΜ 800458430, ΔΟΥ Α' Σερρών καλούμενη παρακάτω ως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ»,

Αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την Πρόσκληση του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 10.4C.15.1-2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2960 ΕΚΔΟΣΗ: 7/0 (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ –ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» (ΑΔΑ Ψ9Ο646ΜΤΛΡ-ΚΟΨ)
3. Την με θέμα **1ο / πρακτικό 5ο / 13-02-2020 (ΑΔΑ ΩΨΙΡ46907Τ-ΒΕΣ)** απόφασης ΔΣ
4. Τα άρθρα 118 και 119 του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
5. Την με αρ πρκ **3640/17-02-2020** Οικονομική Προσφορά της εταιρείας **ΤΕΚΜΑΡ Ο.Ε**
6. Την με αρ. πρκ **3757/18-02-2020 (ΑΔΑ ΩΧΞ346907Τ-Ζ0Β)** Πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
7. Η με θέμα 8^ο/ πρκ 6^ο/ 24-02-2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ ΩΣΛ746907Τ-3ΜΚ)
8. Η Σύμβαση 811/2020 άρθρο 2 & 3 (ΑΔΑΜ 20SYMV006333855 2020-02-24)
9. Το ΦΕΚ 68/ 20.03-2020 Τ. Α' άρθρο 60^ο Κατεπείγοντα Ζητήματα Δημόσιων Συμβάσεων και Δημόσιων Έργων
10. Το με αρ πρκ 6882/24-03-2020 αίτημα της εταιρείας ΤΕΚΜΑΡ ΟΕ
11. Το με αρ πρκ 7064/ 27-03-2020 έγκριση της επιτροπής παραλαβής της Σύμβασης 811/2020
12. Την με αρ πρκ **2763/24-03-2020 7^η Τροποποίηση** της Πρόσκλησης του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 10.4C.15.1-2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2960 ΕΚΔΟΣΗ: 8/0 (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ –ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» (ΑΔΑ Ω8Ψ546ΜΤΛΡ-ΠΨΗ)
13. Η με θέμα **8^ο / πρκ 11^ο /27-03-2020 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ ΩΕΘΙ46907Τ-ΔΞΕ)** σχετικά με την έγκριση παράτασης της Σύμβασης 811/2020.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρκ **3757/18-02-2020 (ΑΔΑ ΩΧΞ346907Τ-ΖΟΒ)** Πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων η οποία επικυρώθηκε με την με θέμα 8ο/ πρκ 6ο/ 24-02-2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ ΩΣΛ746907Τ-3ΜΚ), όπως κατακυρώθηκε με **ΑΔΑΜ (20ΑWRD006317825 2020-02-20)** καθώς και με την προσφορά με αρ. πρωτ **3640/17-02-2020** του Προμηθευτή η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, συμφωνείται η απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ** η οποία γίνεται για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων στα πλαίσια **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 10.4c.15.1-2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2960 Έκδοση: 7/0 (ΕΣΠΑ 2014-2020) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ –ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ»** και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0439.

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους **ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** με την αναφερόμενη παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει την **ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (CPV 71314300-5)**, στον συμβαλλόμενο **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**, ο οποίος αναλαμβάνει την υπηρεσία με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και την συμφωνηθείσα τιμή της κατακύρωσης.

Κατόπιν του με αρ. πρκ **6882/24-03-2020** αιτήματος της εταιρείας **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ – ΤΕΚΜΑΡ ΟΕ**, σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου λήξης της Σύμβασης **811/2020 έως 30/05/2020**, ή μέχρι να εκδοθεί η απόφαση θετικής αξιολόγησης του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α και όχι πέραν των δύο μηνών, λόγω της κείμενης κατάστασης σε όλη την Ελλάδα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό την πανδημίας COVID-19, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με την με θέμα **8ο / πρκ 11ο /27-03-2020 (ΑΔΑ ΩΕΘΙ46907Τ-ΔΞΕ)** απόφαση ΔΣ, εγκρίνει την παράταση της Σύμβασης **811/2020** με την εταιρεία **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ – ΤΕΚΜΑΡ** μέχρι την έκδοση θετικής αξιολόγησης από την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α, της πρότασης χρηματοδότησης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στην Πρόσκληση του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 10.4c.15.1-2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2960 Έκδοση: 7/0 (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» και όχι πέρα των δύο μηνών, **ήτοι μέχρι την 30η/05/2020.**

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ